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INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE KE ZMĚNÁM 

ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  

Podle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Zadavatel 

nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání 

bez provedení nového zadávacího řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Podle § 222 odst. 3 ZZVZ se za podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku považuje 

taková změna smluvních podmínek, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 

změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

ZZVZ zároveň rozeznává i nepodstatné změny, které lze provést bez realizace nového zadávacího řízení 

– jsou to přípustné změny za dodržení určitých podmínek vymezených v § 222 ZZVZ v odstavcích 2, 4, 5, 

6 a 7 a 10 ZZVZ. 

ZZVZ tedy výslovně řeší otázku, které změny jsou přípustné a které nikoliv. Tyto změny můžou být 

provedeny buď prostřednictvím písemných dodatků, na kterých se shodne zadavatel s dodavatelem 

nebo prostřednictvím konkludentního jednání, tedy jednání bez uzavření písemného dodatku 

– pouhou akceptací vzniklého stavu. Druhá varianta je nežádoucí, automaticky však neznamená 

porušení ZZVZ a naopak, podepsaní dodatku automaticky neznamená dodržení podmínek ZZVZ. 

Příjemce dotace jakožto zadavatel je pak povinen předložit ke kontrole veškeré podepsané dodatky 

související s veřejnou zakázkou ze které si nárokuje výdaje. Zadavatel by měl být zároveň schopen 

odůvodnit svůj postup ve vztahu k § 222 ZZVZ, resp. By měl být schopen prokázat, že jím provedená 

změna není v rozporu s tímto ustanovením. V opačném případě se vystavuje riziku finanční opravy až do 

výše 25% způsobilých výdajů na předmětnou veřejnou zakázku. 

Nejčastějšími změnami, ke kterým dochází v průběhu plnění veřejné zakázky a které mohou ve svém 

důsledku vést k uložení finanční opravy až do výše 25 % ze způsobilých výdajů jsou následující změny: 

- Neuplatňování smluvních sankcí 

- Tolerance prodloužení termínů plnění bez objektivního důvodu 

- Převzetí plnění, které neodpovídá smlouvě nebo zadávacím podmínkám 

- Nevyžadování plnění povinností dodavatele podle smlouvy 

- Faktická změna rozsahu plnění 

- Automatické prodlužování smluv bez právního základu 

 


